Kustannuslaskennan kehittäminen rakennusyrityksessä esimerkkinä Rakennusliike Lehto Oy by Haapalahti, Perttu
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUSTANNUSLASKENNAN KEHITTÄMINEN                                      
RAKENNUSYRITYKSESSÄ                                                          
ESIMERKKINÄ RAKENNUSLIIKE LEHTO OY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perttu Haapalahti 
2011 
Oulun seudun ammattikorkeakoulu 
  
KUSTANNUSLASKENNAN KEHITTÄMINEN 
RAKENNUSYRITYKSESSÄ 
ESIMERKKINÄ  
RAKENNUSLIIKE LEHTO OY 
Perttu Haapalahti 
Opinnäytetyö 
7.10.2011 
Rakennustekniikan koulutusohjelma 
Oulun seudun ammattikorkeakoulu 
 
 
  3 
OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU             TIIVISTELMÄ 
Koulutusohjelma  Opinnäytetyö  Sivuja + Liitteitä 
Rakennustekniikka  Insinöörityö  40 + 1 
Suuntautumisvaihtoehto  Aika 
Tuotantotekniikka  2011 
Työn tilaaja  Työn tekijä 
Rakennusliike Lehto Oy  Perttu Ville Haapalahti 
Työn nimi 
Kustannuslaskennan kehittäminen rakennusyrityksessä                                   
esimerkkinä Rakennusliike Lehto Oy 
Avainsanat 
Kustannuslaskenta, kustannusarviolaskenta, tarjouslaskenta, tavoitelaskenta, 
tarkkailulaskenta, jälkilaskenta 
 
Tässä opinnäytetyössä perehdyttiin Rakennusliike Lehto Oy:n kustannuslas-
kentamenetelmiin. Työn tarkoituksena oli luoda rakennusliikkeen käytössä ole-
vaan tarjouslaskentaohjelmaan mallihanke, jonka avulla tarjouslaskenta nopeu-
tuu ja helpottuu. Mallihankkeen rakenteiden sisältämät suoritteet litteroitiin yri-
tyksen litterointisääntöjen mukaisesti. Lisäksi työssä perehdyttiin Rakennusliike 
Lehto Oy:n kustannuslaskentamenetelmiin ja esitettiin kehittämistarpeita niihin. 
Rakennusliike Lehto Oy:n kustannuslaskentamenetelmiä tutkittiin ja vertailtiin 
olemassa olevaan teoriatietoon. Mallihanke toteutettiin rakennusliikkeen käyt-
tämään kustannus- ja tarjouslaskentaohjelmaan TCM Pro Estimateen. Malli-
hankkeeseen rakennettiin Rakennusliike Lehto Oy:n kohteissaan yleisimmin 
käyttettyjä rakenteita. 
Opinnäytetyön tuloksena yrityksen tarjouslaskentaohjelmaan saatiin mallihanke 
ja ajatuksia kustannuslaskennan kehittämiseksi. Mallihankkeen avulla tarjous-
laskenta ja -laskentatiedon jatkokäsittely helpottuvat ja nopeutuvat. Mallihanke 
toimii pohjana yrityksen kustannuslaskennan kehittämisessä TCM Pro Estimate 
-ohjelman avulla. Rakennusliike Lehto Oy:lla suurimmat kehittämistarpeet ovat 
jälkilaskennassa ja tavoitelaskelmissa.  
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1 JOHDANTO 
Kustannuslaskenta rakennusliikkeessä vaatii jatkuvaa kehittämistä. Tarjous-
laskenta on yksi tärkeimmistä osa-alueista rakennusliikkeen yritystoiminnas-
sa. Tämän insinöörityön tavoitteena on kehittää Rakennusliike Lehto Oy:n 
kustannuslaskentamenetelmiä ja tehdä tarjouslaskennan avuksi rakennus-
liikkeen käyttämään kustannusarvio- ja tarjouslaskentaohjelmaan mallihan-
ke, jolla voidaan nopeuttaa ja helpottaa tarjouslaskentaa. 
Idea mallihankkeen toteuttamiseen tuli yrityksen johto- ja markkinointihenki-
löstöltä. Tavoitteena on rakentaa mallihanke tarjouslaskentaohjelmaan niin 
kattavaksi, että asiakkaalle pystytään antamaan tarkka toimitussisältöön si-
dottu tarjous jopa tunnin sisään tarjouspyynnön jättämisestä. Mallihankkeen 
tekemisen yhteydessä tuli ilmi yrityksen kustannuslaskentamenetelmien ke-
hittämistarpeita.  
Mallihankkeeseen määritetään halli- ja toimitilarakennuksissa yleisimmin 
esiintyvät rakennusosat. Rakennusosille tehdään useampia eri rakennevaih-
toehtoja, joten tarjouslaskentavaiheessa voidaan helposti vertailla esimerkik-
si rakennuksen runkovaihtoehtojen vaikutuksia kustannuksiin. 
Työssä hyödynnetään yrityksen hankinta- ja kustannusseuranta sovelluksia, 
joista kerätään toteuneita hintatietoja. Lisäksi mallihankkeen kokoamisessa 
hyödynnetään ohjelmiston omaa rakennekirjastoa. 
Kustannuslaskennan merkitys rakennusliikkeen toimintaan on suuri. Nopeus 
ja tarkkuus tarjouslaskentavaiheessa antavat hyvät mahdollisuudet urakoi-
den saamiseksi. Tuotantolaskelmat helpottavat hankeen kustannusten seu-
rantaa ja -ennustamista. Jälkilaskennasta saadaan arvokasta tietoa toteutu-
neista hankkeista, joten yrityksen omat menekkitiedot tarkentuvat. 
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Rakennusliike Lehto Oy on liike- ja toimitilarakentamiseen erikoistunut ra-
kennusliike. Kokonaisvaltaisen osaamisen turvaamiseksi rakennusliike tekee 
myös jonkin verran perinteisiä urakka- ja saneerauskohteita. Yhtiön toimialu-
eena on koko Suomi. Rakennusliike Lehto Oy on osa Päätoimija Oy konser-
nia, jonka muita tytäryhtiöitä ovat Rakennuskartio Oy, Remonttipartio Oy, 
Vahinkopartio Oy, Rakennusliike Koivukoski Oy, Takuuelementti Oy ja Pi-
pemaster Oy. (Päätoimija. 2011, linkki päätoimija konserni.) 
Rakennusliike Lehto Oy on voimakkaasti kasvava rakennusliike. Yhtiön liike-
vaihto vuonna 2008 oli noin 17 miljoonaa euroa kun se vuonna 2010 oli noin 
42 miljoonaa euroa. (Lehto 2011.) 
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2 KUSTANNUSLASKENNAN PERIAATTEET 
Kustannuslakennalla määritetään hankkeen kustannukset. Hankkeen kus-
tannuslaskenta muodostuu neljästä pääkohdasta, joita ovat kustannusarvio-, 
tarjous-, tavoitearvio- ja jälkilaskenta. (Lindholm 2009, 7.) 
2.1 Kustannusarviolaskenta 
Kustannusarviolaskennassa selvitetään hankkeen rakennuskustannukset. 
Laskenta tehdään hankkeen suunnitelmien pohjalta. Kustannusarviolasken-
nassa lasketaan ja hinnoitellaan hankkeen massat. (Lindholm 2009, 21.)  
2.1.1 Kustannusarviolaskennan lähtökohdat 
Kustannusarviolaskenta suoritetaan tilaajan toimittamien tarjouspyyntöasia-
kirjojen pohjalta. Rakennusalalla käytettävät vakiintuneet tarjouspyyntöasia-
kirjoja ovat tarjouspyyntökirje, urakkaohjelma, urakkarajaliite, yksikköhinta-
luettelo, tarjouslomake ja teknisetasiakirjat. (Vuorela – Urpola - Kankainen 
1998, 72.)  
Tarjousasiakirjat täytyy toimittaa kaikille urakkakilpailuun osallistuville sa-
manaikaiseti ja niiden tulee olla samansisältöiset. Asiakirjojen selkeydellä ja 
yksiselitteisyydellä saadaan aikaan kaikkien osapuolien kannalta paras 
mahdollinen hinta hankkeelle. (Lindholm 2009, 21.) 
Tarjouspyyntöasiakirjoista pitää tulla ilmi kaikki tieto, joka vaikuttaa urakoitsi-
jan tarjoushinnan muodostumiseen. Urakkarajojen selkeä määrittäminen eri 
urakoitsijoiden kesken on erityisen tärkeää, jotta jokainen urakoitsija osaa 
mitoittaa tarjoukseensa omat vastuunsa ja velvoitteensa oikea määräisinä. 
(Lindholm 2009, 21.) 
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Urakka-asiakirjat voidaan jakaa kolmeen ryhmään. Niitä ovat hankekohtai-
set- ja yleiset asiakirjat. Lisäksi aina voimassa oleviin määräyksiin, ohjeisiin 
ja alan tapoihin, joita tulee noudattaa, vaikka niihin ei muissa asiakirjoissa 
viitattaisikaan. (Lindholm 2009, 21.)  
2.1.2 Kustannusarviolaskennan menetelmät 
Kustannusarviolaskennassa käytetään kolmea eri menetelmää, jotka ovat 
standardi- ja kohdekohtainen-, rakennusosa- ja suoritelaskenta. Hankkeen 
tyyppi ja lähtötietojen tarkkuus vaikuttavat laskentamenetelmän valintaan. 
(Lindholm 2009, 22, 23.) 
Standardikustannuslaskenta ja kohdekohtainen kustannuslaskenta 
Kustannuslaskennassa voidaan käyttää vakioituja tietoja niin kauan, kunnes 
hankkeen tiedot täsmentyvät hankekohtaisiksi. Tälläista menetelmää kutsu-
taan standardikustannuslaskennaksi. Standardikustannuslaskentaa käyte-
tään hankkeen suunnittelun alkuvaiheessa ja tuotannonsuunnittelussa käy-
tetään kohdekohtaista kustannuslakentaa lukuunottamatta tuotanto- ja pa-
nosratkaisuja. Rakentamisprosessin aikana eri vaiheissa käytetään  stan-
darditietoja ja kohdekohtaisia tietoja. (Lindholm 2009, 22.) 
Urakoitsijat käyttävät kustannusarvio- ja tarjouslaskentavaiheessa standardi-
kustannuslaskentaa vain, jos ei ehditä laskemaan ja miettimään tuotanto-
menetelmiä ja –ratkaisuja yksityiskohtaisesti. Tällöin laskennassa käytetään 
apuna vakioituja tuotantomenetelmiä ja panosrakenteita. Standardikustan-
nuslaskennassa käytetään hyödyksi yrityksen toteumatietoja ja kokemuksia 
vastaavista hankkeista. (Lindholm 2009, 23.)  
Kohdekohtaista laskentaa ovat ne asiat, jotka ehditään miettiä kustannus-
laskennassa yksityiskohtaisesti tuotanto- ja panosratkaisujen osalta. Stan-
dardikustannuslaskennan tulosta voidaan tarkentaa kohdekohtaisilla lasken-
noilla. Kohdekohtaisen- ja standardikustannuslaskennan erona on se, että 
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kohdekohtaisessa laskennassa käytetään hankkeen omiin tietoihin perustu-
via määrä-, hinta- ja panostietoja. (Lindholm 2009, 23.)  
Rakennusosalaskenta 
Kustannusarvio- ja tarjouslaskentavaiheessa voidaan käyttää standardilas-
kentana rakennusosalaskentaa. Rakennusosalaskennan käytön etuja ovat 
mm. työmäärä on kohtuullinen, huolellisen rakennusoaslaskennan tarkkuus 
riittää tarjouslaskennan perusteeksi, kustannuksia voidaan vertailla vastaa-
vanlasiin hankkeisiin suhteellisten määrien perusteella ja rakennusosalas-
kelma on erittelyiltään ja kuvauksiltaan yhtenäinen, selkeä ja lyhyt. Raken-
nusosalaskennan keskeisiä periaatteita rakennusosalaskennassa ovat seu-
raavat: 
• Käytössä ovat alustavat tuotantosuunnitelmat. 
• Käytetään pääasiassa kohdekohtaisia rakennusosarakenteita, etenkin 
kustannusten kannalta merkittävissä rakennusosissa. 
• Käytetään yrityksen panoshinnaston mukaisia kustannuksia raken-
nusosien yksikkökustannuksille. 
• Ennakkotarjoukset pyydetään merkittävimmistä rakennusosista. 
(Lindholm 2009, 24.)  
Rakennusosalaskennan määrälaskennan tuloksena syntyy rakennusosara-
kenteiden luettelo eli rakenneluettelo. Rakennusosien määrät mitataan Talo 
80-, Talo 90-  tai Talo 2000-määrälaskentaohjeen mukaan. Määrälasken-
nassa selvitetään rakennusosien määrien lisäksi myös niiden rakenteet ja 
vaatimukset. (Enkovaara – Haveri - Jeskanen 2000, 75.) 
Suoritelaskenta 
Suoritelaskennalla tarkoitetaan perinteistä kohdekohtaista kustannusar-
violaskentaa. Suoritelaskennassa määräluettelo muodostetaan rakennus-
osanimikkeistä ja niiden suoritteista. Suoritteet hinnoitellaan panoksien hin-
ta- ja menekkitietoihin perustuen. (Lindholm 2009, 25.) 
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Suoritelaskentaa käytetään silloin, kun hankkeen suunnitelmat ovat vähin-
tään pääpiirustustasoisia ja ne sisältävät perustusrakenteiden suunnitelmat 
ja rakennusselityksen liitteineen. Suoritelaskennassa määräluettelo eritel-
lään suoritteina. Suorite muodostuu eri panoksista, joita ovat työpanos, tar-
vikepanos, aliurakkapanos, kalustopanos ja muu panos. Suoritteen hinta 
saadaan määrittelemällä panoksien hinnat ja -menekit suoritteelle. (Enko-
vaara ym. 2000, 51.) 
Suoritelaskennassa määrät lasketaan, joko tilaajan toimittaman määräluette-
lon mukaan tai mitataan piirustuksista. Tilaajan toimittaman määräluettelon 
perusteella tehtyyn laskentaan sisältyy riskejä, jotka ovat useimmiten ura-
koitsijan vastuulla. Tämän vuoksi laskenta on syytä tehdä huolellisesti ja oi-
kein. (Lindholm 2009, 26.)                                                                                                                                                       
Määrien mittaaminen tilaajan toimittamista piirustuksista voidaan tehdä tuo-
temallintamisen avulla tai perinteisesti kuvista mittaamalla. Kohde jaetaan 
valitun nimikkeistön mukaisiin rakennusosiin ja määrät mitataan nimikkeistön 
määrämittausohjeiden mukaisesti. Suoritteiden määrät lasketaan teoreettisi-
na eli materiaalihukkaa ei oteta huomioon määrälaskennassa. (Lindholm 
2009, 26.) 
Nimikkeistöt 
Nimikkeistöt ovat apuvälineitä määrä- ja kustannustietojen jäsentelyssä. Nii-
den avulla tietoja voidaan käsitellä samoja  periaatteita, ryhmittelyjä ja mää-
rälaskentaperiaatteita noudattaen. Yleisimmät kustannusalaskennassa käy-
tettävät nimikkeistöt ovat Talo 80, Talo 90 ja Talo 2000. Lisäksi yrityksillä voi 
olla omat yrityskohtaiset nimikkeistönsä. Nimikkeistöt määrittävät rakennus-
osat, suoritteet ja panoslajit. Eri nimikkeistöjen mukaisesti jaotellut tiedot 
voidaan muuntaa tarvittaessa toisen nimikkeistön mukaiseksi. (Enkovaara 
ym. 2000, 16; Lindholm 2009, 18.) 
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Seuraavassa on esitetty Talo 80 -nimikkeistön mukaiset pääryhmät: 
• 1 Maa- ja pohjarakennus 
• 2 Perustukset ja ulkopuoliset rakenteet 
• 3 Runko- ja vesikatto rakenteet 
• 4 Täydentävät rakenteet 
• 5 Pintarakenteet 
• 6 Kalusteet varusteet ja laitteet 
• 7 Konetekniset työt 
• 8 Työmaan käyttökustannukset 
• 9 Työmaan yhteiskustannukset. (Enkovaara ym. 2000, 25.) 
2.2 Tarjouslaskenta 
Tarjouslaskenta muodostuu kustannusarviolaskennasta, hankkeen ominai-
suuksiin perustuvista riskivarauksista ja yrityksen määrittämästä katetavoit-
teesta. Kohteesta tehty kustannusarvio toimii tarjouslaskennan perustana. 
Yrityksen johto määrittää hankeelle katetavoitteen. Kate määräytyy tilaus-
kannan, suhdannetilanteen ja yrityksen tarjouspolitiikan mukaan. Yrityksen 
kaikkien työmaiden katteista vähennetään yrityksen kiinteät kulut. Jäljelle 
jäävä summa on yrityksen voittoa. (Lindholm 2009, 31.)  
Tarjouksen muodostaminen 
Tarjouksella urakoitsija ilmoittaa hinnan, millä hän on valmis suorittamaan 
hankkeen. Tarjous muodostuu urakoitsijan kustannusarviolaskennasta ja tar-
jouksen lisäeristä. Lisäeriä ovat riskit, kustannustason muutosvaraukset ja 
työmaakate. Tarjous lasketaan aina ilman arvonlisäveroa, mutta kun se lä-
hetetään tilaajalle, siihen lisätään voimassa oleva arvonlisävero. (Enkovaara 
ym. 2000, 121; Lindholm 2009, 31.) 
Kustannusarviolaskenta on merkittävin osa tarjouslaskentaa, koska sillä pyri-
tään selvittämään hankkeen toteutuskustannukset. Kustannusarviolasken-
nasta lasketaan tarjoukseen erilaisia lisäeriä. Tarjouksen lisäerien suuruu-
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teen vaikuttavat yrityksen kustannusrakenteet, kohteen ominaisuudet ja yri-
tyksen tarjouspolitiikka. (Lindholm 2009, 31.)   
Kokonaishintaurakassa määrä- ja hintariskit  ovat kokonaan urakoitsijalla. 
Yksikköhintaurakssa hintariski on urakoitsijalla ja määräriski tilaajalla. Lasku-
työurakssa kustannusriskit ovat tilaajalla. (Lindholm 2009, 33.)  
Kustannusvaraukset 
Urakoitsija varautuu tarjoushinnassa kohteen ominaisuuksista tai kustannus-
ten muutoksista johtuviin riskeihin. Kustannusvaraukset voidaan jakaa kah-
teen pääryhmään, jotka ovat riskivaraus ja kustannustason  muutosvaraus. 
(Lindholm 2009, 33.) 
Riskivarauksella tarkoitetaan varautumista yllättäen tulevaa epäedullista 
poikkeamaa toivotusta tapahtumasta. Rakennushankkeeseen riskejä voivat 
aiheuttaa ulkoiset olosuhteet, tilaaja tai yritys itse. Riskivarauksella riskit pyri-
tään jakamaan sopimusosapuolten kesken. Kustannuslaskennassa yleisim-
min käsiteltäviä riskejä ovat tekniset riskit, hallinolliset riskit, sopimustekniset 
riskit, epätarkkuus riskit ja muut riskit. (Lindholm 2009, 33.)  
Tarjoushinnan perustana oleva kustannusarviolaskelma muodostuu raken-
nusosa- tai suoritelaskennan työmaakustannuksista. Työmaakustannukset 
ovat laskentahetken hintatason mukaisia. Hankkeen toteutuksen pitkäaikai-
suus aiheuttaa riskin kustannusten nousulle. Tähän varaudutaan työmaa-
kustannuksille kohdistetavalla kustannusten muutosvarauksella. Yli vuoden 
kestävät rakennushankkeet voidaan urakkasopimuksessa yleensä sitoa in-
deksiin, jolloin kustannustason muutosvarausta voidaan pienentää ja riskiä 
jakaa. (Lindholm 2009, 34.)  
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Työmaakate 
Työmaakate määräytyy yritysjohdon määrittämän tarjouspolitiikan perusteel-
la. Tarjouspolitiikan avulla yritysjohto säätelee, minkä tyyppisiä työmaita yri-
tys tekee, pitää toiminnan kannattavana ja pitää yrityksen resurssien käyttö-
asteen korkeana. Tarjouspolitiikan toteutumiseen vaikuttaa esimerkiksi suh-
dannevaihtelut. (Lindholm 2009, 34.) 
Työmaakate on tuotto-odotus, jonka yritysjohto on hankkeelle määrittänyt. 
Työmaakatteen määrittämiseen yrityksillä on erilaisia käytäntöjä. Osa yrityk-
sistä sisällyttää osan katteesta jo kustannusarvioon, kun taas toinen kateo-
dotukseen. Työmaakatteen suuruuteen vaikuttavat esimerkiksi seuraavat 
tekijät: yrityksen koko, toimintatapa ja käytettävä ailhankinta-aste. (Vuorela 
ym. 1998, 111; Lindholm 2009, 35.) 
Työmaakatteeseen sisältyvät yrityksen keskushallinnon kulut, muut hankkeil-
le kohdistamattomat kulut, korot, verot, poistot ja voitto. Keskushallintokulut 
määritetään yleensä katteeseen prosenttilukuna, joka on laskettu vastaa-
maan keskimmääräistä osuutta yrityksen vuosilaskutuksesta. Keskushallin-
tokulut muodostuvat hallinnon henkilökunnan palkoista, tietotekniikkakuluis-
ta, yrityksen toimintaa palvelevista kuluista sekä toimipaikasta aiheutuvista 
kuluista. (Lindholm 2009, 35.) 
2.3 Tuotannon tavoitelaskelmat 
Hankkeen käynnistymisen varmistuttua, eli kun urakkatarjous on hyväksytty 
ja aloittamispäätös on tehty, laaditaan tuotannon tavoitelaskelmat. Tuotan-
non tavoitelaskemat ohjaavat hankkeen kustannusten hallintaa ja seurantaa. 
(Enkovaara ym. 2000, 155.) 
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Tavoitelaskelmassa määritetään ja kuvataan tuotantomenetelmät, joilla han-
ke toteutetaan. Tavoitelaskelma asettaa tavoitteet hankkeen hankinnoille ja 
tuotannonsuunnittelulle. Lisäksi luodaan tietokanta, jonka pohjalta valvotaan 
hankkeen kustannuksia ja hankkeen etenemistä. Tavoitelaskeman lähtötie-
toina ovat hankkeen kustannusarviolaskelmat, rakennusselostus, tuote-
suunnitelmat, tarjous ja yrityksen tuotantomenetelmätiedostot ja hinnastot. 
Tuotannon tavoitelaskenta laaditaan ilman arvonlisäveroa. Tuotannon tavoi-
telaskelmat ovat tuotantolaskelma eli tavoitearvio, tehtälaskelma, hankinta-
laskelma, työmaatekniikan laskelma ja vastuualuelaskelma. (Kuva 1.) ( En-
kovaara ym. 2000, 155, 157.) 
 
KUVA 1. Tuotannon tavoitelaskelmat ovat hankkeen kustannusten eri näkö-
kulmia (Enkovaara ym. 2000,157) 
2.3.1 Tuotantolaskelman periaatteet 
Tuotantolaskelma asettaa kustannusraamit tehtäville valittujen tuotantome-
netelmien perusteella. Tuotantolaskelmassa kuvataan kustannus- ja määrä-
tavoitteet hankkeen toteutumiselle. Tuotantolaskelman pohjana toimii tar-
jouslaskennan yhteydessä laadittu kustannusarvio, joka toimii kustannuspuit-
teena hankkeelle. Kustannusarviolaskelman tietoja voidaan joutua tarkenta-
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maan ja muuttamaan tuotantolaskelmaa tehdessä. Tuotantolaskelman yh-
teydessä valitaan tuotantomenetelmät tehtävien suorittamiseksi. Tuotanto-
laskelma koostuu hankkeen suoritteista ja niiden panoksista, jotka kuvaavat 
mitä ja miten tehdään, kuka tekee ja minkä verran kustannukset voivat olla. 
(Enkovaara ym. 2000, 157, 158.) 
2.3.2 Tuotantolaskelman laadinnan vaiheet 
Kustannusarviolaskelmasta muokataan valittujen tuotantomenetelmien mu-
kainen suoritelaskelma. Tuotantomenetelmät muutetaan valittujen mukaisik-
si. Tarkistetaan ja muutetaan toteuttajatiedot ja alihankinta-asteen muutok-
set. Laskennalliset panokset muutetaan toteutettaviksi. Laskennalliset mää-
rätiedot muutetaan tuotantoa palveleviksi. Suoritteiden panokset eritellään. 
Erittelyn avulla eri panoksien tavoitteet on helposti valvottavissa hankkeen 
toteutuksen aikana. (Enkovaara ym. 2000, 159.) 
Laskelman valmistuttua tarkistetaan, että loppusumma ei ylitä kustannusar-
violaskelman loppusummaa. Jos näin tapahtuu, tuotantomenetelmiä muut-
tamalla ja materiaalivalintoja säätämällä pyritään pienentämään loppusum-
maa. (Enkovaara ym. 2000, 159.) 
Hankkeen kustannuksia valvotaan tuotantolaskelman ja siitä jalostettujen 
tehtävä- ja hankintalaskelmien sekä työmaatekniikan laskelmien avulla. (En-
kovaara ym. 2000, 160.) 
2.3.3 Tehtävälaskelma 
Tehtävälaskelmat tehdään tuotantolaskeman työ- ja aliurakkapanoksista. 
Käytännössä tuotantolaskelma pilkotaan tehtäväkohtaisiin laskelmiin. Tehtä-
välaskelman tarkoituksena on toimia työnjohdolle toteutusohjeena hankkeen 
eri tehtävissä. Tehtävälaskelma kertoo työnjohtajalle, miten paljon tehtävään 
voi käyttää rahaa ja aikaa. 
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Tehtävälaskelman runkona käytetään tehtävänimikkeistöä, joka voi olla yri-
tyskohtainen tai yleisten nimikkeistöjen mukainen. Tehtävänimikkeistön va-
lintaan vaikuttaa hankkeen tyyppi. (Enkovaara ym. 2000, 160.) 
Tehtävälaskelma laaditaan seuraavasti:  
Tehtävälaskelmassa panoslajiin ”työ” kuuluvat työpanos- ja kustannustiedot 
sekä panoslajiin ”aliurakka” liittyvät työpanostiedot ryhmitellään oikeille teh-
tävänimikkeille. Tieto eritellään panoksen tarkkuudella. Panokset ryhmitel-
lään esimerkikisi kirjoittamalla kullekkin panokselle kohdistustunnus eli litte-
ranumero. 
Seuraavaksi tarkistetaan, että tehtävän sisältö on selkeä kokonaisuus, jonka 
toteuttaminen voidaan suunnitella. Lisäksi tehtävälle voidaan antaa tavoittei-
ta ja niitä voidaan valvoa. 
Lopuksi tarkistetaan, että kaikki tuotantolaskelmassa olevat tehtävänimik-
keet on määritelty oikeille litteroille. (Enkovaara ym. 2000, 161.) 
2.3.4 Hankintalaskelma 
Hankintalaskelman tarkoitus on esittää hankkeeseen liittyvien hankintojen 
kokonaiskustannusten ja käytön tavoitteet. Tilaushankinta, sopimushankinta 
ja aliurakkahankinta muodostavat eri hankintatyypit hankintalaskelmaan. 
Hankintalaskelma sisältää tuotantolaskelmassa esiintyvät tarvike-, aliurakka- 
ja kalustopanosten kustannukset. (Enkovaara ym. 2000, 161.) 
Hankintalaskelma laaditaan seuraavasti: 
Tuotantolaskelman tarvike-, aliurakka- ja kalustopanosten kustannukset 
ryhmitellään hankintatehtäviin ja niiden kohdistustunnuksina käytetään han-
kintatehtäviä vastaavia litteroita. (Enkovaara ym. 2000, 162.) 
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Hankintatehtävien erittely tarkistetaan. Kustannusten kirjaamisessa tapahtu-
vien virheiden välttämiseksi hankintatehtävien täytyy olla sisällöltään selkei-
tä. (Enkovaara ym. 2000, 162.) 
Lopuksi tarkistetaan, että tuotantolaskelmassa olevat hankintatehtävät on 
määritetty oikeille litteroille. (Enkovaara ym. 2000, 162.)  
2.4 Tuotannon tarkkailulaskelmat 
2.4.1 Tarkkailulaskennan periaatteet 
Urakoitsijan tavoitteena on toteuttaa kohde kustannuksiltaan tavoitearvion 
mukaisesti. Tehtävien ja hankintojen kustannusten poikkeaminen budjetista 
aiheuttaa haasteita hankkeen toteutukselle. Tehtävien ja hankintojen kus-
tannustavoitteet on tästä syystä tärkeää selvittää ennen toimenpidettä. Tark-
kailulaskelmat ovat työkaluja kustannusten seuraamiseen ja   ennustami-
seen. (Lindholm 2009, 40.) 
2.4.2 Tarkkailumenetelmät 
Tehtävien budjettitarkkailu 
Työtehtävien kustannusten kehittymistä valvotaan tuotannonarvolaskelmalla. 
Yksittäisten työtehtävien aikataulu- ja tuottavuuserot ja koko tuotannon edis-
tymistä ja tuottavuutta valvotaan tuotannonarvolaskelmalla. (Lindholm 2009, 
43.) 
Tuotannonarvolaskelma on syytä tehdä jaksoittain merkittävien rakennus-
vaiheiden ollessa käynnissä. Tällöin voidaan reagoida mahdollisiin ongelmiin 
parhaiten. Rakennusvaiheen lopussa tehtävällä laskelmalla saadaan koh-
tuullisella työmäärällä rakennusvaiheen lopputulos ennustettua. Laskelman 
avulla saattuja tuloksia voidaan verrata alkuperäiseen budjetoituun S-
käyrään. (Kuva 2.) (Lindholm 2009, 43.) 
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KUVA 2. Esimerkki työmaan budjetoiduista tuloista ja menoista (Lindholm 
2009,39) 
Tarkkailuhetken tuotannonarvo lasketaan hankkeen valmiusasteen avulla. 
(kaava 1.) Valmiusaste saadaan tarkkailuhetken toteutuneen ja kokonais-
määrn suhteesa (kaava 2.)  Toteutuneet tunnit saadaan palkkalaskennasta 
tai laskutustiedoista. (Lindholm 2009, 43.) 
TA= VA % x TAV                   KAAVA 1 
TA = tuotannonarvo 
TAV = tavoite 
VA % = toteutunut määrä / kokonaismäärä         KAAVA 2 
VA % = valmiusaste 
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Tehtävän edistymistä kuvataan kaavalla 3. 
tehtävän edistyminen = TA – aikataulun mukaiset tunnit     KAAVA 3 
TA = tuotannonarvo 
Tuotannon ollessa jäljessä aikataulusta tulos on negatiivinen, ja tuotannon 
ollessa edellä aikataulusta tulos on positiivinen. 
Tuottavuutta kuvataan kaavalla 4. 
tuottavuus = TA – TOT                 KAAVA 4 
TA = tuotannonarvo 
TOT = toteutuneet tunnit 
Tulos kuvaa toteutuneiden tuntien ja tehdyn työn osuuden mukaisten tuntien 
eroa. Työmenekin kasvaessa tai toteutuneen määrän ylittyessä syntyy nega-
tiivinen tulos. Jos tarkasteluhetken työn arvo on saatu pienemmällä tunti-
määrällä kuin tehtävälaskelma edellyttää, tulos on positiivinen. (Lindholm 
2009, 44.) 
Hankintatehtävien tarkkailu 
Hankintatehtävien tarkkailu kohdistuu hankintakauppojen tarkkailuun. Han-
kintakauppojen toteutuneet kustannukset tulevat hankintasopimuksista. 
Hankinnat jaetaan hankintatehtävien tarkkailussa sopimushankintoihin, tila-
ushankintoihin ja aliurakoihin. Kustannukset käsitellään ilman arvonlisäve-
roa. (Enkovaara ym. 2000, 173.) 
Hankkeen suuria hankintakokonaisuuksia kutsutaan yleisesti sopimiushan-
kinnoiksi. Hankinnoista käydään läpi tarjousmenettely ja sen voittaneesta 
tehdään tilaussopimus. Sopimushankintojen tarkkailussa selvitetään hinta-
ero sopimushetkellä. Sopimushintaa verrataan vastaavaan tavoiteosuuteen. 
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Yksikköhintapohjaisen sopimuksen sopimushinta määritetään todennäköisil-
lä määrillä. (Enkovaara ym. 2000, 173, 174.) 
 
Aliurakoiden kustannuksia valvotaan muiden hankintojen tapaan sopimuksen 
tekohetkellä. Aliurakkakustannuksia verrataan tavoitteeseen. Mahdollinen 
hintaero kirjataan tulosennusteeseen. Aliurakan kustannukset kertyvät joko 
työn edetessä maksuerinä tai ne maksetaan kerralla  työn valmistuttua. Ali-
urakan etenemistä joudutaan valvomaan, jos kustannukset maksetaan mak-
suerinä. Tällöin seurantaan käytetään aliurakasta tehtyä menobudjettia, jo-
hon voidaan verrata kertyneitä kustannuksia. Aliurakan etenemisen valvon-
taa suoritetaan määrittelemällä valmiusaste tarkkailuhetkellä. (Enkovaara 
ym. 2000, 174.) 
Hankkeen edetessä tehdään pieniä hankintoja, jotka käsitellään tilaushanki-
tojen tarkkailussa. Tarkkailtavana kustannuksena voidaan käyttää esimer-
kiksi seuraavanlaisia kustannustietoja tarkkudesta ja kohteen ominaisuuksis-
ta riippuen: 
• rakennukseen kiinnitettyjen tarvikkeiden arvo 
• työmaalle toimitettujen materiaalien arvo 
• laskutetun materiaalin arvo. 
(Enkovaara ym. 2000, 174.) 
Työmaatekniikan kustannustarkkailu 
Työmaatekniikan kustannukset, jonka tavoitteet on asetettu työmaatekniika-
laskelmassa, tarkkaillaan budjettitarkkailulla. Työmaatekniikan tehtävien ja 
hankintojen kustannuksia verrataan tarkkailujaksojen tavoitteisiin, jotka voi-
vat olla pituudeltaan 2 viikosta 1 kuukauteen. Työmaatekniikan hankintojen 
tulokset yhdistetään hankintojen tarkkailulaskelmaan ja työmaatekniikan teh-
tävien tulokset tehtävävien tarkkailulaskelmaan. Kustannukset käsitellään 
nettohinnoin eli arvonlisäveroa ei oteta huomioon. (Enkovaara ym. 2000, 
175.) 
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Raportointi 
Työmaan johto toimittaa hankkeesta yritysjohdolle raportin sovitun jakson 
mukaisesti. Raportissa selostetaan tuotannon edistyminen, tuottavuus, ta-
loudellisuus, hankintatilanne, rahoitustilanne, kehitys edellisestä raportista 
sekä valmistumisen ja lopputuloksen ennusteet. Yritysjohto käyttää raporttia 
yrityksen rahoitussuunnitteluun ja tuloksen ennustamiseen. (Enkovaara ym. 
2000, 176.) 
2.5 Jälkilaskenta 
2.5.1 Jälkilaskennan periaatteet 
Jälkilaskennalla tarkistetaan hankkeen taloudellinen onnistuminen. Jälkilas-
kennasta saatavalla tiedolla voidaan kehittää yrityksen kustannusarvio ja tar-
jouslaskentaa. (Lindholm 2009, 45.) 
2.5.2 Jälkilaskennan toteutus 
Hankkeen jälkilaskennan toteutus koostuu hankkeen aikana tapahtuvaan 
kustannustietojen järjestelmälliseen keräämiseen, jälkilaskentapalaveriin ja 
hankkeen valmistuttua viitekohdekansion keräämiseen. (Lindholm 2009, 47.) 
Hankkeen aikana tapahtuva jälkilaskenta 
Hankkeen aikana tehtävällä jälkilaskennalla saadaan välitöntä tietoa kustan-
nusseurantaa varten. Jälkilaskenta tehdään aina, kun jokin tietty tarkkai-
lunimike eli tehtävä on saatu valmiiksi. Jokainen tavoitelaskelmaan tehty teh-
tävä voi toimia tarkkalunimikkeenä. (Enkovaara ym. 2000, 192.) 
Erityisen tärkeää ennen jälkilaskentaa on varmistua, että tehtävän kaikki 
mahdolliset kustannukset on huomioitu. Tämän jälkeen tarkistetaan toteutu-
neiden kustannusten kohdistuminen oikeille litteroille. Mahdolliset virheet 
korjataan. (Enkovaara ym. 2000, 192.) 
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Toteutuneet määrät korjataan vastaamaan suunniteltuja määriä. Kustannus-
arviolaskennan määrävirheet ja lisätöiden tuomat määrät päivitetään. Kus-
tannusarviolaskennassa tapahtuneet määrävirheet raportoidaan erikseen.  
(Enkovaara ym. 2000, 192.) 
Lisäksi tarkistetaan tehtävän kustannuslajien toteutuminen suunniteltuun 
nähden. Tehdään tarvittavat muutokset esimerkiksi alihankinta-asteen muu-
toksista. 
Lopuksi analysoidaan syyt tavoitekustannusten ja toteutuneiden kustannus-
ten eroihin. Tämän jälkeen tutkitaan tarkkailunimikkeen kelpoisuus kustan-
nusjärjestelmän valvonnan kannalta. (Enkovaara ym. 2000, 193.) 
Jälkilaskentapalaveri 
Jälkilaskentapalaveri on työkalu yrityksen tuotantohekilöstön ja kustannus-
laskentahenkilöstön kustannustietoisuuden lisäämiseksi. Palaveriin osallistu-
vat hankkeen työnjohto, työnsuunnittelijat, työmaanjohto ja kustannuslaski-
jat. (Lindholm 2009, 47.) 
Palaverissa käydään hankkeen kustannukset toteuman ja tavoitteiden osalta 
läpi tehtäväkohtaisesti. Palaverissa työmaan henkilöstöllä on mahdollisuus 
kertoa näkemyksiä mahdollisiin kustannuseroihin ja syihin. Jos samanlaisia 
ongelmia ilmenee useasti samantyyppisissä hankkeissa, yritys voi palave-
reista saadun palautteen perusteella kehittää toimintaansa.  
Jälkilaskentapalaverin lopputuloksena on tieto hankkeen lopullisesta tulok-
sesta ja mahdollisista ongelmista ja hyvistä toteutustavoista. (Enkovaara ym. 
2000, 194.) 
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Viitekohdekansio ja mallikohde 
Viitekohdekansio olisi hyvä tehdä yrityksen kaikista toteutuneista hankkeista. 
Hyvin sujuneet hankkeet voidaan valita mallihankkeiksi, joista saatua tietoa 
voidaan hyödyntää samantyyppisissä hankkeissa. (Lindholm 2009, 48.) 
Viitekohdekansioon sisällytetään 
• sopimusasiakirjat: urakkasopimus, -ohjelma ja –rajaliite 
• tarjousvaiheen katelaskelma, yleiskululaskelmat, riskianalyysit ja kus-
tannusten muutosvaraukset 
• alkuperäinen kustannuslaskelma, tuotantolaskelma ja tavoitelaskelma 
• hankkeen aikana päivitetyt laskelmat ja lopulliset tarkkailulaskelmat. 
• jälkilaskelmat 
• toimittajien ja aliurakoitsijoiden arvostelut. (Enkovaara ym., 194, 195.) 
2.5.3 Jälkilaskentatietojen käyttö 
Hankkeen tavoitteen ja toteuman tiedot muokataan vastaamaan yrityksen 
tietokantoja valvonnan kannalta käyttökelpoiseen muotoon. Tällä varmiste-
taan, että yrityksen tietokannassa olevien kaikkien hankkeiden tiedot ovat 
samassa muodossa, joten niitä voidaan käyttää ja käsitellä myöhemmin kus-
tannuslaskennassa ja tilastoinnissa. (Enkovaara ym. 2000, 191.)   
Jälkilaskennasta saatu tieto auttaa kohdistamaan yrityksen lakentajärjestel-
män ylläpidon toimenpiteet niihin osa-alueisiin, joissa on syntynyt kustan-
nuseroja tavoitteen ja toteuman välille. Jälkilaskennasta saadulla tiedolla ei 
kannata muuttaa yrityksen tietokannan tietoja, koska hankkeissa ja olosuh-
teissa on aina sen verran eroja, että ne vääristävät kustannuksia. (Enkovaa-
ra ym. 2000, 191.)   
Jälkilaskentatiedolla ylläpidetään yrityksen standardikustannuslaskennan tie-
tokantoja. Standardikustannusten tietoja pitää päivittää säännöllisin väliajoin 
työmenetelmien kehittymisen, uusien tarvikkeden markkinoille tulemisen ja 
kustannustason muutosten vuoksi. (Enkovaara ym. 2000, 191.)   
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3 KUSTANNUSLASKENNAN KEHITTÄMINEN RAKEN-
NUSLIIKE LEHTO OY:SSA 
Vuoden 2010 keväällä Rakennusliike Lehto Oy otti käyttöön uuden ohjelmis-
ton kustannus- ja tarjouslaskentaan. Kustannusarvio- ja tarjouslaskennassa 
käytetään Tocoman Pro Estimate -ohjelmaa, josta tiedot voidaan siirtää   
Project Budget -ohjelmaan tavoitearvion muodostamista varten. Lisäksi oh-
jelmasta voidaan tehdä määräluettelon siirto Vico Control                                
-aikatauluohjelmaan. Tässä työssä keskitytään Tocoman Pro Estimate             
-ohjelman kehittämiseen yrityksen tarpeita vastaavaksi. (Lehto 2011.) 
3.1 Yrityksen kustannuslaskentamenetelmät 
Opinnäytetyön aluksi perehdyttiin Rakennusliike Lehto Oy:n kustannuslas-
kentamenetelmiin. Kustannuslaskennan periaatteet esitellään luvuissa 
3.1.1.-3.1.4. 
3.1.1 Kustannusarviolaskenta 
Rakennusliike Lehto Oy:ssa kustannusarviolaskenta suoritetaan tietokone-
ohjelman avulla. Yrityksen käytössä on vuodesta 2010 ollut Tocoman Pro 
Estimate -ohjelma. Kustannusarviolaskennan on suorittanut yrityksessä ai-
emmin toimitusjohtaja, mutta vuoden 2010 lopulla yritykseen on tullut tar-
jouslaskija. Kustannusarviolaskennassa työmenekkitiedot kerätään toteutu-
neista hankkeista ja RATU-korteista. Materiaalikustannukset saadaan en-
nakkotarjouskyselyiden, totetutuneiden kustannusten ja vuosisopimusten 
perusteella. 
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3.1.2 Tarjouslaskenta 
Yrityksen tarjouslaskenta hoidetaan tarjouslaskijan ja toimitusjohtajan yhteis-
työnä. Tarjouslaskija tekee kustannusarviolaskelman, joka käydään toimitus-
johtajan kanssa läpi kohta kohdalta.  
Materiaali- ja aliurakkahankintojen kustannukset selvitetään ennakkotarjous-
pyynnöistä, vuosisopimuksista ja menekkitiedoista. Ennakkotarjouspyynnöt 
tehdään hankkeen kustannuksiin eniten vaikuttavista rakennusosista ja ma-
teriaaleista.  
Toimitusjohtaja määrittää katetavoitteen hankkeelle. Katetavoite sisältää 
kustannusvaraukset ja yrityksen kiinteät kulut. Nämä kohdat lasketaan toimi-
tusjohtajan määrittämällä kateprosentilla kustannusarviolaskennasta. 
3.1.3 Tuotannon laskelmat 
Lehdon käytännön mukaan tuotannon tavoitearvio muodostetaan tarjouslas-
kennan pohjana olevasta kustannusarviolaskennasta. Kustannusarviolas-
kentaan tehdään tarjousneuvottelujen yhteydessä tulleet päivitykset ja muu-
tokset. 
Tavoitearvion muodostamiseen osallistuvat toimitusjohtaja, projektipäällikkö, 
työpäällikkö, tarjouslaskija, talotekniikka- ja maanrakennusprojektipäälliköt. 
Talotekniikan projektipäällikkö määrittelee hinnat tarjouskyselyjen tai oman 
laskennan perusteella kaikille urakoille, jotka kuuluvat hänen toimialaansa. 
Maanrakennuksen projektipäällikkö päivittää kustannusarviolaskelmansa 
vastaamaan valittuja tuotantomenetelmiä, materiaaleja ja hintoja. Työpääl-
likkö, projektipäällikkö ja toimitusjohtaja määrittelevät hankkeen toteutusme-
netelmät ja materiaalivalinnat. Tarjouslaskija päivittää laskelmaan hinta- ja 
menekkitiedot vastaamaan sen hetkistä tasoa. 
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Laskelman valmistuttua ohjelmasta tehdään siirtotiedosto, joka viedään  Pro-
ject Budget -ohjelmaan varsinaista tavoitearvion muodostamista varten ja 
Dyna Project -ohjelmaan aikataulun muodostamista varten. Project Budget              
-ohjelmassa laskennan suoritteet kohdistetaan oikeille litteroille yrityksen lit-
terointisääntöjen mukaisesti. Tämän jälkeen tehdään siirtotiedosto, joka siir-
retään kustannustenhallintaohjelmaan. Kustannustenhallintaohjelmalla voi-
daan seurata hankkeen kustannusten muodostumista. 
Hankkeen toteutuksen aikana ei tehdä erityisiä kustanustenseuranta laskel-
mia. Kustannusten muodostumista verrataan tavoitearvioon. 
3.1.4 Jälkilaskenta yrityksessä 
Kohdekohtaista jälkilaskentaa ei tehdä yrityksessä lainkaan. Yrityksen käyt-
tämästä kustannustenseuranta- ja hankintasovelluksista voidaan tarvittaessa 
poimia esiin tietoja hankkeen kustannuksista. Yrityksellä ei ole käytössä to-
teutuneista hankkeista viitetiedostoja. 
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4 ESIMERKKIKOHTEEN RAKENTAMINEN OHJEL-
MAAN 
Tässä luvussa perehdytään mallihankkeen rakentamiseen Pro Estimate        
-ohjelmaan. Mallihankkeen rakenteet ovat liitteessä 1. Idea mallihankkeen 
kehittämiseksi on tullut yrityksen johto- ja markkinointiosastoilta. Tarkoituk-
sena on saada työkalu, jolla voidaan antaa toimitussisältöön sidottu tarjous 
mahdollisimman lyhyessä ajassa. Tarjottavan kohteen määrät mitataan eri 
rakennusosille asiakkaan luonnoksista tai periaatepiirustuksista. Tämän jäl-
keen tarkistetaan tärkeimpien komponenttien hinnat ja määrätään ohjelmaan 
kate, yleiskulut ja riskivaraukset. Näin pystytään antamaan nopeasti asiak-
kaalle sitova hinta hankkeesta. 
Tarkoituksena on kopioida mallihankkeesta kopio uuden hankkeen pohjaksi, 
jotta alkuperäinen mallihanke säilyisi koskemattomana ja päivitykset hinta- ja 
menekkitietoihin tarvitsee tehdä vain yhteen panoshinnastoon.   
Hankkeen perustamisen yhteydessä ohjelmaan valitaan nimikkeistö, minkä 
mukaan rakenteet, suoritteet ja panokset ryhmitellään. Ohjelmaa voidaan 
käyttää perinteiseen suoritelaskentaan eli siihen voidaan tuoda määräluette-
lo, minkä jälkeen suoritteet hinnoitellaan. Toinen vaihtoehto on tehdä ohjel-
maan rakenteita, joille tehdään suoritteet. Suoritteet muodostuvat panoksis-
ta, joille määritellään hinnat ja menekit. Mallihanke toteutetaan jälkimmäisel-
lä tyylillä. Rakenteiden rakentamisen etuna on se, että kustannuslaskija nä-
kee samalla näytöllä rakenteen, sen suoritteet ja suoritteiden panokset. 
Mallihankkeen avulla on tarkoitus saada yrityskohtainen menekki- ja hintatie-
to Pro Estimate -ohjelmaan. Ohjelma pitää sisällään oman hinnaston ja me-
nekkitiedon, mutta se ei ole kaikilta osin käyttökelpoinen Rakennusliike Leh-
to Oy:n käytössä. Lisäksi hinnastojen ylläpitäminen helpottuu, koska hintojen 
päivittäminen onnistuu hankkeen panoshinnastossa. 
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4.1 Rakennusosien kokoaminen 
Mallihankkeeseen valitaan rakenteet yrityksen toteumatietoja tutkimalla. 
Usein eri hankkeissa esiintyneet rakenteet valitaan mallihankkeeseen. Täs-
sä luvussa käsitellään mallihankkeen rakenteet läpi pääryhmittäin. Malli-
hankkeen nimikkeistönä käytetään Talo 80 -järjestelmää. 
0 Rakennuttajan kustannukset 
Rakennuttajan kustannukset -pääryhmään kuuluvat suunnittelu-, rakennut-
tamis-/valvonta-, tarkistus- ja lupakustannukset. Rakennusliike Lehto Oy:n 
suosiman KVR-urakkamuodon vuoksi edellä mainitut tehtävät kuuluvat 
useimmiten urakoitsijan kustannuksiin. Määrämittausperiaatteena tehtäville 
ovat bruttoneliöt. Valmistuneiden hankkeiden toteutuneista kustannuksista 
voidaan laskea hinta bruttoneliölle. (Liite 1.) Suunnittelu- ja asiantuntijatehtä-
vien hinnoittelua aikaisempien hankkeiden toteuman perusteella voidaan pi-
tää luotettavana, koska käytössä on niin paljon toteumatietoa. 
1 Maa- ja pohjarakennus 
Maa- ja pohjarakennuksen -pääryhmä on yksi vaikeimpia laskettavia ja en-
nustettavia rakennushankkeessa. Maa- ja pohjarakennus pääryhmän alla 
olevat rakenteet ja suoritteet on pyritty ottamaan mahdollisimman laaja-
alaiseti huomioon. Rakenteet rakennetaan helposti ymmärettäviksi ja muu-
teltaviksi, jotta saadaan laskelman tarkkuutta parannettua. Maa- ja pohjara-
kennus -pääryhmään kuuluvat yrityksen ryhmittelyohjeen mukaisesti raivaus 
ja purku, maankaivu, louhinta, täyttö ja tiivistys, pohjanvahvistus, salaojat ja 
ulkopuoliset putkistot, rakentamisalueen pintarakenteet ja ulkovarusteet. 
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Raivaus ja purku sisältää mallihankkeessa kaksi erilaista versiota. Ensim-
mäinen versio käsittää vähäpuustoisen alueen raivaus- ja purkutyöt. Toinen 
versio käsittää runsaspuustoisen alueen raivaus- ja purkutyöt. Molempia 
versioita voidaan muokata aina tarpeen vaatiessa hankkeen vaatimaan 
muotoon. Esimerkiksi, jos alueella on asfalttipurkua tai rakennustenpurkua, 
rakenteisiin määritetään niihin kuuluvat suoritteet ja suoriteille panokset. 
Maankaivuu-littera sisältää kaiken hankkeessa tapahtuvan kaivuutyön lu-
kuunottamatta rakennusten salaojien ja kaivojen kaivutöitä. Mallihankkeessa 
on omat rakenteet pintamaan poistolle, rakennusten- ja liikennealueiden 
pohjien tasokaivulle ja kanaalikaivulle. Jokaiselle rakenteelle määritetään 
kaivuusyvyydet ja kanaalikaivuille määritetään myös leveydet ja kaivannossa 
olevien putkien lukumäärät. Tasokaivuiden määrät mitataan neliöinä ja ka-
naalikaivuut juoksumetreinä. 
Salaojat ja kaivot ovat omana rakenteenaan ja ulkopuoliset putkilinjat ja         
–kaivot omana. Molemmat rakenteet mitataan juoksumetreinä ja ominai-
suuksiin määritetään kaivovälit. Rakenteiden suoriterivit laskevat rakenteille 
kaivojen, putkien ja mahdollisten maa-ainesten määrät. 
Mallihankkeessa olevat täyttörakenteet ovat sokkelin vierustäyttö, anturoiden 
alapuolinen täyttö ja maanvaraisen laatan perustäyttö. Kaikille rakenteille 
voidaan määrittää tapauskohtaisia ominaisuuksia, joilla tarkennetaan määriä 
eri suoritteille. 
Piha-alueen pintarakenteita mallihankkeessa ovat asfaltointi, pihakiveykset 
ja nurmikko istutuksineen. Asfaltointirakenne sisältää myös liikennealueiden 
rakennekerrokset, jotka voisivat kuulua myös täyttölitteralle. Perusteena ra-
kennekerrosten liittämiseksi tälle litteralle on se, että maa-ainesten määrien 
seuraaminen helpottuu.  
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Piha-alueen varusteet ovat omana rakenteenaan. Rakenne sisältää suorit-
teet liikennemerkeille, autolämmitystolpille, pollareille ja ajorata merkinnöille. 
Tarkoituksena on, että kullekin suoritteelle määritetään määrät yksitellen. 
Rakenteen määrä ilmoitetaan eränä. 
2 Perustukset 
Mallihankkeeseen valitaan kolme eri anturatyyppiä. Ne ovat jatkuva maanva-
rainen antura, paaluantura ja maanvarainen pilariantura. Jatkuva maanva-
rainen antura mitataan juoksumetreinä ja muut anturat kappalemäärinä. An-
turoiden rakenne tehdään ohjelmaan siten, että tiettyjä ominaisuuksia muut-
tamalla ohjelma laskee itse panosmäärät eri suoritteille. Kappaleanturoissa 
määritetään anturan ulkomitat ja raudoitemäärä betonikuutiota kohden. Jat-
kuvassa anturassa määritetään leveys, korkeus ja raudoitteen määrä. 
Perusmuurityyppejä mallihankkeessa on kolme. Perusmuurityyppejä ovat  
paikalla valettava eristämätön perusmuuri, sokkelipalkkielementti (kuva 3) ja 
kuorielementti. Perusmuurit mitataan juoksumetreinä ohjelmaan. Ominai-
suus-valikkoon määritetään sokkelin korkeus, leveys ja keskinmääräinen 
pinta-ala. Suoritteiden kaavat laskevat määrät eri suoritteille. 
KUVA 3. Esimerkki rakenteesta sokkelipalkkielementti 
  31 
Kantava alapohja on omanana rakenteena mallihankkessa. Kantavaa ala-
pohjaa käytetään paalutettavissa kohteissa. Rakenteen ominaisuuksissa 
määritetään eristeiden vahvuudet, laatan paksuus, raudoitteiden määrä, laa-
tan piiri ja työsaumojen pituudet. Suoritteissa olevat laskukaavat laskevat 
määritetyillä ominaisuuksilla määrät jokaiselle suoritteelle. 
Väestönsuojarakenne pitää sisällään kaikki valutyöt koskien väestönsuojaa. 
Väestönsuojan määrä -kenttään syötetään väestönsuojan lattiapinta-ala. 
Rakenteen suoritteille rakennetaan kaavat, jotka laskevat määrät lattiapinta-
alan perusteella. Ominaisuus-valikossa määritettään seinien paksuus, kor-
keus, lattialaatan paksuus, holvin paksuus ja raudoitteiden määrät eri raken-
nusosille. 
Maanvarainen alapohja on rakennettu mallihankkeeseen kuitubetonilla. Kui-
tubetonilattian valinta mallihankkeeseen perustuu sen kustannustehokkuu-
teen. Rakenne sisältää myös alapohjan lämmöneristeet. Rakenteen ominai-
suuksiin määritellään laatan paksuus, kuitujen määrä per betonikuutiota, 
eristeen vahvuus keskellä, lisäeristeen vahvuus reuna-alueilla ja laatan reu-
nan pituus. Jos kuitubetonilattia ei käy kohteeseen, voidaan kantava alapoh-
ja rakenteesta muodostaa verkkoraudoitettu maanvarainen alapohja. 
Mallihankkeen erikoisrakenteita ovat hissikuilu ja betonirakenteinen sprink-
lausallas. Hissikuilun rakenne toimii samalla periaatteella kuin väestönsuojan 
rakenne. Hissikuilun ominaisuuksiin määritetään sisä- ja ulkomitat ja raudoit-
teen määrä per betonikuutiota. Näillä tiedoilla ohjelma laskee rakenteen suo-
ritteille menekit. Betonirakenteinen sprinklausallas toteutetaan elementtira-
kenteisena. Ominaisuuksiin määritetään rakenteen mitat ja ohjelma laskee 
määrät suoritteille.  
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Mallihankkeeseen valitut ulkopuoliset rakenteet ovat betonirakenteinenluis-
ka, betoni-/teräsrakenteinen lastauslaituri ja teräsrunkoinen sisäänkäyntika-
tos. Kaikkien edellä mainittujen rakenteiden määrät mitataan ohjelmaan pin-
ta-aloina. Ohjelma laskee pinta-alan perusteella suoritteiden määrät. Teräs-
runkoisten rakenteiden suoritteissa olevien materiaalipanosten, jotka sisältä-
vät terästä, menekkejä säädetään aina tapauskohtaisesti.   
3 Runko- ja vesikattorakenteet 
Runko- ja vesikattorakenteet vaikuttavat hankkeen kustannuksiin merkittä-
västi. Tästä syystä mallihankkeeseen tehdään erilaisia vaihtoehtoja runko- ja 
vesikattorakenteille. 
Teräsrunkorakenteista tehdään yksi rakenne, joka pitää sisällään rakennuk-
sen runkopilarit, -palkit ja kattoristikot. Rakenteeseen tehdään suoritteet eri 
komponenttien asennuksista ja teräsrungon hankinnasta. Rakenteen omi-
naisuuksiin määritetään pilareiden määrä, kattoristikoiden määrä, palkkien 
määrä ja orsien määrä. Rakenne mitataan bruttoneliöinä eli siihen kuuluu 
kaikki rakennukseen kuuluvat teräsrakenteet. Teräsrungon hankinta suorit-
teen materiaalipanoksen menekkiin syötetään teräksen määrän menekki per 
bruttoneliötä. Ohjelma laskee kustannukset rakennevaihtoehdolle syötettyjen 
arvojen perusteella. 
Betonirungon kustannukset ohjelma laskee useamman eri rakenteen avulla. 
Rakenteita betonirungolle ovat teräsbetonielementtipilarit, jännebetonipalkki, 
HI-palkki, TT-laatta 300, TT-laatta 400, TT-laatta 600, ontelolaatta 265 mm 
ja ontelolaatta 320 mm. Näistä eri rakenteista valitaan halutut rakenteet 
hankkeeseen. Jokaisen rakenteen ominaisuuksiin syötetään mitat ja muut 
ominaisuudet. Rakenteiden määrämittaus eroaa toisistaan. Pilarit ja HI-palkit 
mitataan kappalemäärinä. Laatat mitataan neliömetreinä ja palkit juoksumet-
reinä. 
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Liimapuurunkovaihtoehtoon kuuluvat liimapuupilarit ja –palkit. Molemmat 
ovat omina rakenteinaan mallihankkeessa. Pilarit mitataan ohjelmaan kap-
palemäärinä ja palkit juoksumetreinä. Pilareiden ominaisuuksiin määritetään 
pilarin poikkileikkausmitat ja korkeus. Palkien ominaisuuksiin määritetään 
poikkileikkausmitat. 
Kantava muotolevyrunkoinen katto on omana rakenteenaan mallihankkessa. 
Rakenteen määrät mitataan neliömetreinä ja ohjelma laskee rakenteen suo-
ritteille menekit. 
Teräsrakenteiset portaat-rakenne sisältää mallihankkeessa kaksi erilaista 
perusporrasvaihtoehtoa. Molemmat vaihtoehdot ovat omilla suoritteilla, joihin 
syötetään kappalemäärät. Suoritteet sisältävät työ- ja materiaalimenekit. 
Mallihankkeen ulkoseinärakenne on pelti-uretaani-peltielementti rakenteinen. 
Mallihankkeeseen valitaan vain yksi ulkoseinävaihtoehto, koska Rakennus-
liike Lehto Oy pyrkii käyttämään vain tätä rakennevaihtoehtoa. Tarvittaessa 
ohjelmaan voidaan rakentaa helposti vaihtoehtoisia rakenteita. Ulkoseinära-
kenne sisältää kaikki ulkoseinään liittyvät suoritteet. Rakenteen määrät mita-
taan neliömetreinä ohjelmaan ja ohjelma laskee itse kaiken muun. 
Yläpohjarakennevaihtoehtoja mallihankkessa on kolme. Yläpohjarakenteet 
ovat kumibitumieristetty kattorakenne muotolevyrunkoisen rakenteen päältä, 
kumibitumieristetty kattorakenne TT-laatan päältä ja Takuuelementtiyläpoh-
ja. Kaikki kolme kattorakennetta mitataan neliömetreinä. Kumibitumieristetty-
jen kattorakenteiden suoritteiden panoksille määritettään valmiiksi menekit, 
joten ohjelmaan ei tarvitse mitata muuta kuin katon pinta-ala.  
4 Täydentävät rakenteet 
Täydentäviin rakenteisiin valitaan Lehdon kohteissa useimmiten esiintyvät 
rakenteet. Rakenteet ovat alumiinilasiseinä ulko- ja sisäseinissä, ikkunat, 
ovet, nosto-ovet, väliseinät ja erityisväliseinät.  
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Alumiinilasiseinä ulkoseinissä rakenne sisältää suoritteet lasiseinän hankin-
nalle ja pellityksille (kuva 4). Lasiseinän hankintasuorite sisältää yhden pa-
noksen. Panos on alihankintapanos, joten se sisältää rakenteen asennettuna 
ja tilkittynä. Rakennemäärät mitataan neliömetreinä. 
 
  
 KUVA 4 . Esimerkki alumiinilasiseinä  
Alumiinilasiseinä sisätiloissa rakenne (kuva 5) on toiminnaltaan samanlainen 
kuin alumiinilasiseinä ulkoseinässä. Hankintasuoritteen panos hinnoitellaan 
erilailla kuin ulkoseinässä olevassa lasiseinässä. 
 
  
KUVA 5. Esimerkki alumiinilasiseinä sisätiloissa 
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Ikkunavaihtoehtoja mallihankkeessa on vain yksi, joka on MSEA-
puualumiini-ikkuna. Ikkunoiden määrät määritetään neliöinä, josta ohjelma 
laskee listoitukset, tilkitsemisen, asennuksen, ikkunan hankinnat ja pellityk-
set. Rakenteen ominaisuuksiin syötetään ikkunan korkeus ja leveys, joiden 
perusteella saadaan tiedot edellä mainituille suoritteille. Jos hankkessa on 
erikokoisia ikkunoita, rakenne voidaan kopioida niin monta kertaa kuin on 
tarpeen. 
Mallihankkeessa on kolme erilaista ulko-ovivaihtoehtoa, jotka ovat liukuovi, 
teräsumpi ulko-ovi ja alumiinirakenteinen lasi ulko-ovi. Jokainen ovivaihtoeh-
to on määritetty tietylle koolle. Ovikoon vaihtaminen rakenteeseen onnistuu 
helposti vaihtamalla rakenteen sisällä olevaa oven hankintasuoritetta ja 
muuttamalla ominaisuuksiin oven mitat. Ulko-ovirakenteilla on suoritteet ovi-
en pellitykseen ja heloitukseen. 
Mallihankkeeseen valitaan alumiinirakenteinen sähkökäyttöinen nosto-ovi, 
jonka koko on 4000 mm x 4500 mm. Tarvittaessa rakennetta voidaan muo-
kata helposti erikokoisille nosto-oville. Rakenteen sisällä on oma suorite nos-
to-oven hankinnalle, joten vaihtamalla suoritetta ja muuttamalla rakenteen 
ominaisuuksiin oven äärimitat, rakenne muotoutuu halutulle ovikoolle. Ra-
kenne sisältää suoritteet nosto-oven pellitykselle, kynnysrakenteelle ja pieli-
rakenteelle. 
Väliseinät-rakenne on yhtenä eränä mallihankkeessa. Rakenne muodoste-
taan neljästä erilaisesta kipsilevyseinävaihtoehdosta, jotka ovat omina suorit-
teina rakenteessa. Suoritteet eivät laske määriä kaavojen perusteella, vaan 
niiden määrät syötetään joko käsin tai mitataan kuvista ohjelman digitointi-
työkalulla. Kipsilevyväliseinä vaihtoehtoja ovat 66 mm:n ja 95 mm:n puu- ja 
metallirankaiset seinät. Oletuksena tolppajakona on k600. Seinien perusra-
kenne on kaikissa suoritteissa sama eli 13 mm:n kipsilevy, puu- tai teräsran-
ka, mineraalivilla ja 13 mm:n kipsilevy. Suoritteiden panoksien menekkiä 
muuttamalla voidaan huomioida esimerkiksi tolppajaon muutokset tai levy-
määrien muutokset. 
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Erityisväliseinärakenteessa on 80 mm:n pelti-villa-peltielementti saumapelli-
tyksineen. Tutkimalla toteutuneita kohteita, kyseinen rakenne esiintyi lähes 
jokaisessa kohteessa. Rakenteen määrä mitataan neliömetreinä, joista oh-
jelma laskee ylä- ja alakiinnikekiskojen määrät sekä yläreunan tiivistyspellit 
ja mahdolliset palovillat.  
5 Pintarakenteet 
Pintarakenteet pääryhmä sisältää seinä-, katto- ja lattiapinnoitteet. Seinäpin-
tarakenteita mallihankkeeseen valitaan yksi, lattiapintarakenteita on neljä ja 
kattopintarakenteita yksi. 
Mallihankkeen seinäpintarakenteena on seinälaatoitus. Rakenne sisältää 
suoritteet tasoitukselle, kosteuseristeelle ja laatoitukselle saumauksineen. 
Rakenteen määrät mitataan neliömetreinä. Ohjelma laskee suoritteiden pa-
nosten avulla kustannukset rakenteelle. 
Lattiapintarakenteita mallihankkeessa ovat lattian massa-/siroitepinnoitteet, 
pintabetoni, mosaiikkibetonilaatoitus ja mattolattiat. Rakenteiden määrät mi-
tataan neliömetreinä. Lattian massa- ja siroitepinnoitteet rakenne sisältää 
epoksipinnoitteen ja Mastertop-pinnoitteen lattiaan. Lattianpintarakenteiden 
rakenteet suoritteet sisältävät kukin vain yhden panoksen, koska kyseiset 
rakenteet teetetään useimmiten aliurakkana. 
Sisäkattorakenteeksi mallihankkeeseen valitaan ripustettu kipsilevyalakatto. 
Rakenteen määrä mitataan neliömetreinä. Rakenne pitää sisällään yhden 
suoritteen, johon on valittu 600x600 / T24-listajärjestelmällä oleva kipsilevy-
alakatto. Tarvittaessa alakattotyyppi voidaan muuttaa vaihtamalla suoritetta. 
Maalaus- ja tasoiteurakkarakenteen määrät ilmoitetaan neliömetreinä. Mää-
räksi mitataan maalattava ja tasoitettava pinta-ala. Rakenteessa on yksi suo-
rite, joka sisältää tasoituksen ja maalauksen.  
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6 Kalusteet, varusteet ja laitteet 
Kalusteet-rakenne sisältää perustasoisen maalatuilla mdf-ovilla varustetun 
keittiökaluste ryhmän. Rakenne sisältää suoritteet asennukselle ja kaluste-
hankinnalle. Kalusterakenteen määrä määritetään eränä. Hankintasuoritteen 
panoksen menekkiä säätämällä määritetään kalusteen metrimäärä. 
Varusteet-rakenne sisältää wc:n ja siivouskomeron varusteet. Rakenne mita-
taan erinä. Varusteet on tyypittetty tietyille varustemerkeille. 
Laitteet ja koneet -rakenne sisältää kodinkoneet, jotka on tyypitetty tietyille 
konetyypeille. Rakenteen sisältämät koneet ovat astianpesukone, jääkaappi, 
mikroaaltouuni ja liesituuletin. Rakenteen määrät mitataan erinä. 
Väestönsuojan varusteet on omana rakenteenaan. Rakenne sisältää kaikki 
väestönsuojaan kuuluvat rakenteet ja valuosat. Mallihankkeessa oleva ra-
kenne on K-luokan väestönsuojalle. Jokainen varuste  ja valuosa on omalla 
suoritteella. Rakenteen ominaisuuksissa määritetään ilmastointikoneiden 
määrät. Rakenne laskee oletuksena pinta-alan perusteella valuosien määrät 
ja varusteet.  
7 Konetekniset työt 
Konetekniset työt pääryhmä sisältää lämpö-, vesi- ja viemäriurakat, sähkö-
urakan, automaatiourakan ja sprinklerurakan. Mallihankkeeseen tehdään 
jokaisesta urakasta oma rakenne, joka muodostuu urakkasuoritteesta. Suo-
ritteen panoshinta määritetään €/brm2. Panoshinta saadaan valmistuneiden 
hankkeiden toteumatiedoista muuntamalla. Isoihin ja erikoisempiin hankkei-
siin pyydetään aina ennakkotarjoukset alan urakoitsijoilta. 
Huoltokirjan kokoaminen on omana rakenteena. Rakenteen suoritteen pa-
nokselle on määrätty kiinteä hinta huoltokirjan kokoamisesta.      
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8 Työmaan käyttökustannukset 
Työmaan käyttökustannuksiin kuuluvat rakennusosat lasketaan hankkeen 
bruttoneliömetrien avulla. Rakennusosia ovat työmaarakennukset, työmaa-
alue, telineet, työnaikaiset asennukset, apunostolaitteet, rakennusvälineet, 
työmaan käyttöaineet ja energia ja kuljetukset. Rakennusosien suoritteille on 
määritetty menekit, joiden avulla ohjelma laskee bruttoalasta määrät suorit-
teille. 
9 Työmaan yhteiskustannukset 
Työmaan yhteiskustannusten rakennusoat lasketaan hankkeen bruttoalan 
avulla. Rakennusosia ovat työmaan johto ja –hallinto, luottamustehtävät, työ-
terveys ja koulutus, avustavat rakennustyöt, talvilisätyöt ja sopimuspohjaiset 
kustannukset.  
4.2 Hinta- ja menekkitietojen kerääminen 
Mallihankkeen hinta- ja menekkitietojen keräämiseksi käytetään yrityksen 
toteumatietoja ja vuosisopimuksia. Lisäksi hintatietoja saadaan käynnissä-
olevien hankkeiden hankinnoista sekä tarjouslaskennassa olevien hankkei-
den ennakkotarjouspyynnöistä. 
Mallihankkeen panoshinnastoa täytyy päivitää noin kahden kuukauden vä-
lein, koska joillakin tuotteilla ja materiaaleilla hinnat vaihtuvat nopeasti maa-
ilmanmarkkinahintojen mukaan. Työpanoksien hinnan muutokset tarkiste-
taan vuoden välein. Työpanoksien hintoihin vaikuttavat suhdannetilanteet ja 
työehtosopimusten mukaiset korotukset. 
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5 POHDINTA 
Rakennusliike Lehto Oy on kasvanut voimakkaasti viimeisten vuosien aika-
na. Lisääntyneen työmäärän vuoksi yritys on ottanut käyttöön kustannuslas-
kennan avuksi erilaisia tietokonesovelluksia. Kustannusarviolaskenta on hel-
pottunut Tocoman Pro Estimate -ohjelman ansiosta. Mallihanketta kehittä-
mällä ohjelman antaman tiedon jälkikäsittely tulee helpottumaan merkittä-
väksi. Aikaisemmin ohjelman ja yrityksen litteroinnissa on ollut eroja, joten se 
on aiheuttanut lisätyötä tavoitearvion muodostamisessa. Mallihankkeen suo-
ritteet on litteroitu yrityksen litterointisääntöjä noudattaen. 
Kustannusarviolaskennan haasteena on se, että jälkilaskentatietoa ei ole 
olemassa juuri lainkaan. Työmenekkejä on vaikea arvioida valmistuneiden 
hankkeiden toteuman perusteella, koska ei tunneta hankkeen olosuhteita ja 
ominaisuuksia tarkasti. Mielestäni kahden tai kolmen hankkeen kustannus-
ten täydellinen avaaminen lisäisi tietoa menekeistä merkittävästi. Lisäksi 
saaduista tiedoista voidaan rakentaa viitetiedostoja tarjouslaskennan avuksi. 
Vuosisopimusten tekeminen niiden materiaalitoimittajien kanssa, joilta on 
ostettu ja tullaan tulevaisuudessakin ostamaan paljon tavaraa, helpottaisi 
hinnoittelua kustannusarviolaskennan yhteydessä. 
Tarkempien tuotannon seurantalaskelmien tekeminen auttaisi hankkeen 
kustannusten seuraamista ja ennustamista. Tällä hetkellä hankinnat tehdään 
eri sovelluksella kuin millä kustannusten seuranta tapahtuu. Tämä vaikeut-
taa kustannusten seuraamista ja valvomista, koska kustannusten seuranta-
ohjelmassa ei näy kuin laskutetut kustannukset. Olisi hyvä, jos tehdyt kaupat 
näkyisivät kustannusten seurantaohjelmassa. Esimerkiksi runkopaketin toi-
mittaja laskuttaa maksuerissä toimituksen. Tämä aiheuttaa vaaran, että kus-
tannuksia seuraava taho saa väärän käsityksen toteutuneista kustannuksis-
ta. 
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LIITE 1/1 
RAKENNUSOSALASKELMARAKENTEET 
2011_2 MALLIHANKE 
koodi selite yks EUR /yks EUR yht 
0 Rakennuttajan kustannukset 
Suunnittelu    brm2 
1 Maa ja pohjarakennus 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
jm 
jm 
jm 
m2 
m2 
m3 
m3 
m2 
jm 
jm 
jm 
rm2 
m2 
m2 
kpl 
m2 
m2 
jm 
Liikenne- ja valaistusrakenteet   erä 
2 Perustukset 
Jatkuva maanvarainen seinäantura, K 30 - 2   jm 
Pilariantura, maanvarainen, K 30 - 2, koko x*x*x, +peruspultit xxx  kpl 
Pilasteri , K 30-2. koko xx * xx * xx   kpl 
kpl 
kpl 
kpl 
kpl 
jm 
jm 
m2 
Paikalla valettava väestönsuoja, x m2   m2 
Maanavarainen kuitubetonilattia, h xx mm, teräskuitua x kg/bm3  m2 
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kpl 
kpl 
kpl 
Rakennusliike Lehto Oy TCM1 
Alak°hde A ** Summatas° 1 100 
RAKENNUSOSALASKELMARAKENTEET 
2011_2 MALLIHANKE 
koodi selite yks EUR /yks EUR yht 
kpl 
m2 
m2 
kpl 
3 Runko- ja vesikattorakenteet 
jm 
kpl 
kpl 
brm2 
Liimapuupilarit, koko xxx*xxx*x m   kpl 
jm 
Ontelolaatta, 265 mm    m2 
Ontelolaatta, 320 mm    m2 
m2 
m2 
m2 
kpl 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
4 Täydentävät rakenteet 
m2 
Alumiinilasiseinä    m2 
Alumiinilasiseinä, sisätiloissa    m2 
kpl 
kpl 
kpl 
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kpl 
kpl 
kpl 
kpl 
kpl 
kpl 
Kipsilevyseinat    era 
SW-metallielementti, 80mm, muovipinnoitettu pelti molemmin puolin, m2 
kovavilla valissa 
5 Pintarakenteet 
Seinalaatat    m2 
Kipsilevyalakatot    m2 
Rakennusliike Lehto Oy TCM1 
Alakohde A ** Summataso 1 100 
RAKENNUSOSALASKELMARAKENTEET 
2011_2 MALLIHANKE 
koodi selite yks EUR /yks EUR yht 
m2 
m2 
m2 
Mattolattiat    era 
Maalaus- ja tasoiteurakka    m2 
6 Kalusteet, varusteet, laitteet 
jm 
era 
m2 
era 
kpl 
7 Konetekniset tyept 
LV-tekniikka    brm2 
IV-tekniikka    brm2 
Sahkötekniikka    brm2 
Rakennusautomaatio    brm2 
Huoltokirja-aineisto    era 
8 Tyepmaan käyttepkustannukset 
Työmaarakennukset    brm2 
Työmaa-alue    brm2 
brm2 
brm2 
brm2 
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brm2 
brm2 
brm2 
9 Työmaan yhteiskustan nu kset 
Työmaan johto ja hallinto brm2 
brm2 
brm2 
brm2 
brm2 
Yhteensä 
Rakennusliike Lehto Oy TCM1 
Alakohde A ** Summataso 1 100 
